

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Category	Target version	Due date
4664	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Task	Closed	Urgent	USTR - podepsat licenční smlouvu na HIDOAR	Zajíc Zbyněk			01.03.2020
4663	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Administration, support	Closed	Urgent	ÚJČ podepsat licenční smlouvu na SADA	Zajíc Zbyněk			01.03.2020
4272	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	High	Rigo	Zajíc Zbyněk			31.10.2017
4200	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Článek / prezentace projektu	Zajíc Zbyněk			01.08.2017
4191	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Administration, support	Closed	Normal	navýšit mzdu DS	Zajíc Zbyněk			18.12.2017
4142	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Info k hovoru	Zajíc Zbyněk			02.10.2017
4140	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	Normal	ukázka kompletního vstupu do DB pro KIV	Zajíc Zbyněk			31.03.2017
4053	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Administration, support	Closed	Low	stroj pro finální DB	Zajíc Zbyněk			
4045	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Administration, support	Closed	High	Nahrát hlášky na VoiP	Zajíc Zbyněk			07.10.2016
3966	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Administration, support	Closed	Urgent	Roční zpráva pro MK	Zajíc Zbyněk			04.11.2019
3953	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Administration, support	Closed	High	připravit mlčenlivost pro studenta	Zajíc Zbyněk			07.07.2016
3945	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Identifikace pohlaví a totožnosti poradníka	Zajíc Zbyněk			01.06.2017
3927	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	Normal	SW při probíhající hovor - online nahrávání	Zajíc Zbyněk			31.08.2016
3800	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Administration, support	Closed	Normal	GUI - odpovědný pracovník	Zajíc Zbyněk			
3775	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Administration, support	Closed	Normal	Plán na uplatnění výsledků s určením vlastníků výsledků	Zajíc Zbyněk			01.08.2019
3774	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Administration, support	Closed	Normal	Plán na uplatnění výsledků s určením vlastníků výsledků	Zajíc Zbyněk			01.08.2019
3702	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Administration, support	Closed	Normal	Dodatek smlouvy - změna	Zajíc Zbyněk			29.02.2016
3696	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Přepisy existujících dat	Zajíc Zbyněk			01.08.2017
3649	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	High	Stereo nahrávání na ÚJČ	Zajíc Zbyněk			31.05.2016
3646	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Administration, support	Closed	Normal	Podpis smlouvy	Zajíc Zbyněk			04.02.2016
3645	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Administration, support	Closed	Urgent	Podpis smlouvy	Zajíc Zbyněk			26.02.2016
3644	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Etapa 08 - Webové rozhraní přístupu do databáze LSSDD	Zajíc Zbyněk			31.12.2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Category	Target version	Due date
3643	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Etapa 07 - Programový návrh systému SADA	Zajíc Zbyněk			01.06.2017
3642	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Etapa 06 - Tvorba nového akustického modelu	Zajíc Zbyněk			31.12.2019
3641	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Etapa 05 - Tvorba jazykového modelu	Zajíc Zbyněk			01.08.2017
3640	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	High	Etapa 04 - Průběžné zadávání dat do databáze	Zajíc Zbyněk			07.10.2016
3639	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Etapa 03 - Tvorba databáze	Zajíc Zbyněk			31.12.2018
3638	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Etapa 02 - Kategorizace dat	Zajíc Zbyněk			01.10.2017
3637	NAKI-II-UJC-UKONCENE	Task	Closed	High	Etapa 01 - Nová strukturace poradenských hovorů – návrh automatické segmentace	Zajíc Zbyněk			31.12.2017
3636	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Etapa 04 Testování a ladění integrovaného archivu, rozšíření dat a metadatového popisu	Zajíc Zbyněk			31.12.2019
3635	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Etapa 03 Integrace modulů a softwarových nástrojů	Zajíc Zbyněk			31.12.2018
3634	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Task	Closed	Normal	Etapa 02 - Adaptace modelů a softwarových nástrojů	Zajíc Zbyněk			31.12.2017
3633	NAKI-II-USTR-UKONCENE	Task	Closed	High	Etapa 01 - Příprava dat a datových struktur, testy existujících metod	Zajíc Zbyněk			30.11.2018