

NAKI-II-UJC-UKONCENE - Task #3642

Etapa 06 - Tvorba nového akustického modelu

06.01.2016 13:17 - Zajíc Zbyněk

Status:	Closed	Start date:	01.01.2017
Priority:	Normal	Due date:	31.12.2019
Assignee:	Zajíc Zbyněk	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
06 - Tvorba nového akustického modelu (2017-01-01 - 2019-12-31)			
ZČU:			
Příprava dat pro akustický model – z nahrávek poradenských hovorů pořízených v průběhu trvání projektu natrénovat nový akustický model, zapracování do modulu automatického rozpoznávání řeči (součást systému SADA).			
ÚJČ:			
Připraví podkladová data			

History

#1 - 13.01.2016 12:41 - Zajíc Zbyněk

- Project changed from 101 to NAKI-II-UJC-UKONCENE

#2 - 18.11.2019 09:04 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from New to Closed