

Roční zpráva pro MK

01.07.2016 11:22 - Zajíc Zbyněk

Status:	Closed	Start date:	22.10.2018
Priority:	Urgent	Due date:	08.11.2019
Assignee:	Ircing Pavel	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
<p>15.11. - souhrnná písemná periodická zpráva</p> <ul style="list-style-type: none"> - zašlete v listinné a elektronické podobě k rukám příslušné administrátorky projektu (ve formátu *.doc). - v části C dle stanovené osnovy zprávy budou podrobně komentovány výsledky řešení projektu, rozdělte na dva oddíly o výsledcích uplatněných a neuplatněných (dojde v násl. období) - samostatnou přílohou č.1 seznam fyzicky předložených výsledků projektů - přiložen odhad čerpání rozpočtu - podpis statutárního zástupce a hlavního řešitele (v elektronické podobě nebude podpis uveden) <p>7.12. - vyúčtování leden-listopad</p> <ul style="list-style-type: none"> - doklady k zúčtování věcných nákladů/výdajů za období leden - 30. listopadu: skutečnost - doklady k zúčtování osobních nákladů/výdajů (vyplacené prostředky na platy a ostatní osobní náklady) za období leden - 31. října: skutečnost - doklady k zúčtování osobních nákladů/výdajů (prostředky na platy a ostatní osobní náklady) za listopad: předpoklad čerpání <p>21.12. - vyúčtování mzdy listopad</p> <ul style="list-style-type: none"> - skutečné čerpání mezd za listopad <p>4.1. - vyúčtování prosinec</p> <ul style="list-style-type: none"> - doklady k zúčtování věcných nákladů/výdajů za období 1. - 31. prosince roku poskytnutí podpory: skutečnost - doklady k zúčtování osobních nákladů/výdajů (prostředky na platy a ostatní osobní náklady) za prosinec příslušného roku podpory: předpoklad čerpání. <p>20.1. - vyúčtování mzdy prosinec</p> <ul style="list-style-type: none"> - skutečné čerpání za prosinec 			

History

#1 - 03.10.2016 15:52 - Zajíc Zbyněk

- Assignee changed from Zajíc Zbyněk to Ircing Pavel

- finalizovat SW **ALIGN** - "software pro podporu poloautomatického zarovnání nahrávek s existujícími přepisy pro účely efektivní přípravy dat určených pro trénování akustických a jazykových modelů"
 - referovat o něm v průběžné zprávě
 - vytvořit stránky na webu
- zkontrolovat výstup UK- **článek na konferenci**
 - zaslán dotaz na UK

#2 - 05.10.2016 12:24 - Zajíc Zbyněk

- File VS16 Podklady k vyúčtování za r. 2016.zip added

- File VS16 Dopis k vyúčtování za r. 2016.doc added

Aktuální postup ke zprávě 2017 (viz VS16_Dopis_k_vyuctovani_za_r.2017):

15.11. - souhrnná písemná periodická zpráva

- zašlete v listinné a elektronické podobě k rukám příslušné administrátorky projektu (ve formátu .doc).
- ***Příloha č. 1** – seznam dosažených výsledků projektu ve formátu xls./xlsx.

U výsledků, jejichž vrocení bude v r. 2018, není přípustné jejich předkládání k hodnocení před odevzdáním dodávek dat RIV18, neboť jejich hodnocení proběhne až za období r. 2018 v lednu r. 2019.

- **Příloha č. 2** – specifikace místa a účelu konání tuzemských a zahraničních služebních cest
- podpis statutárního zástupce a hlavního řešitele (v elektronické podobě nebude podpis uveden)

8. 1. kopie účetních dokladů:

- u osobních nákladů nebo výdajů - sestavy čerpání mzdových prostředků řešitelského týmu (osob uvedených jako GP/RP a dalších, v příloze č. 1 smlouvy)
- u nákladů nebo výdajů na pořízení hmotného a nehmotného majetku - fakturu dodavatele a výpis z bankovního účtu/výdajový pokladní doklad příjemce prokazující výdaj na úhradu dodavatelské faktury + doklad o výběru konkrétního dodavatele na základě veřejné zakázky
- u provozních nákladů - u cestovních náhrad předloží kopii cestovního příkazu a kopii cestovní zprávy
- u nákladů nebo výdajů na služby - fakturu dodavatele a výpis z bankovního účtu + doklad o výběru konkrétního dodavatele služby
- u doplňkových (režijních) nákladů nebo výdajů - předloží faktury dodavatelů síťových služeb vážících se k řešení projektu a proporční výpočet poměrné části těchto nákladů pro daný projekt.
- **Zaslání vyplněných finálních tabulek (pouze elektronicky ve formátu *xls a ve formátu*pdf - podepsané) – spolu s účetní závěrkou k 31.12.2017 nejpozději do 9. 1. 2018**

15. 1. 2018 - info o změně výsledků uvedených v Příloze č. 1

- pod názvem Příloha č. 1 roční periodické (průběžné) zprávy–seznam dosažených výsledků projektu – OPRAVA (ve formátu*.xls./*.xlsx.).

#3 - 11.10.2016 13:22 - Zajíc Zbyněk

- *File deleted (VS16 Podklady k vyúčtování za r. 2016.zip)*

#4 - 11.10.2016 13:22 - Zajíc Zbyněk

- *File deleted (VS16 Dopis k vyúčtování za r. 2016.doc)*

#5 - 11.10.2016 13:23 - Zajíc Zbyněk

- *File Struktura průběžné zprávy projektu NAKI_NAKI II za rok 2016.docx added*
- *File VS16 Dopis k vyúčtování za r. 2016.doc added*

Nová ztruktura průběžné zprávy

#6 - 16.01.2017 10:11 - Ircing Pavel

- *Status changed from New to Resolved*
- *% Done changed from 0 to 100*

#7 - 16.01.2017 10:15 - Zajíc Zbyněk

- *Due date changed from 15.11.2016 to 15.11.2017*
- *Status changed from Resolved to Assigned*
- *Start date changed from 17.10.2016 to 31.10.2017*

#8 - 23.10.2017 07:40 - Zajíc Zbyněk

- *Due date changed from 15.11.2017 to 08.11.2017*

#9 - 09.11.2017 14:19 - Ircing Pavel

- *Due date changed from 08.11.2017 to 07.11.2018*

Za rok 2017 hotovo - změněn deadline pro zprávu za rok 2018

#10 - 09.11.2017 14:19 - Ircing Pavel

- *% Done changed from 100 to 0*

#11 - 09.11.2017 15:06 - Zajíc Zbyněk

- *Due date changed from 07.11.2018 to 28.10.2018*
- *Assignee changed from Ircing Pavel to Zajíc Zbyněk*

#12 - 09.11.2017 15:07 - Zajíc Zbyněk

- *Due date changed from 28.10.2018 to 13.12.2018*

#13 - 08.01.2018 10:05 - Zajíc Zbyněk

- Due date changed from 13.12.2018 to 01.11.2018
- Start date changed from 31.10.2017 to 22.10.2018

#14 - 12.11.2018 13:35 - Zajíc Zbyněk

- Due date changed from 01.11.2018 to 02.01.2019
- Assignee changed from Zajíc Zbyněk to Ircing Pavel
- Priority changed from Normal to High

4. 1. 2019 - opravená původní Přílohu č. 1 – seznam dosažených výsledků s názvem: **Příloha č. 1 roční periodické (průběžné) zprávy–seznam dosažených výsledků projektu – OPRAVA** (ve formátu .xlsx.) na email katerina.bartova@mkcr.cz (o posláni originálu se nezmiňují, radši se ji zeptat)

***25. 1. 2019** - výkazy skutečného čerpání (vzorové formuláře - tabulky čerpání a věcných/osobních nákladů) - bez jediného dokladu

#15 - 12.11.2018 14:17 - Zajíc Zbyněk

- File Navrh kontroly vysledku typu SW.doc added
- Priority changed from High to Urgent

4. 1. 2019 stačí pouze elektronicky ... nezapomenout vytvořit manuál SW a stránky SW, kde bude uvedeno, jak je možné SW stáhnout a ověřit (možná by nebylo od věci k tabulce přiložit "Navrh kontroly vysledku typu SW.doc").

Dále je nutné v Rivu (datové pole RN3) specifikovat podmínku nutnosti získání licence (minule jsme podmínili datama ŠOA-institute...)

#16 - 07.10.2019 11:01 - Zajíc Zbyněk

- File Dopis k predkladani PZ a vyuctovani za r 2019.doc added
- Due date changed from 02.01.2019 to 08.11.2019

vše v listinné a elektronické podobě:

15. 11. 2019

- roční periodickou (průběžnou) zprávu
- Příloha č. 1 – seznam dosažených výsledků

6. 1. 2020

- doplněná Příloha č. 1 – seznam dosažených výsledků

25. 1. 2020

- výkazy skutečného čerpání (vzorové formuláře)
- tabulky rozpočtu projektu
- „Zdůvodnění nevyčerpaných prostředků“?? (není potřeba dokládat kopie dokladů)

#17 - 10.02.2020 07:53 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from Assigned to Closed

Files

Struktura průběžné zprávy projektu NAKI _NAKI II za rok 2016.docx	17.1 KB	11.10.2016	Zajíc Zbyněk
VS16 Dopis k vyúčtování za r. 2016.doc	42 KB	11.10.2016	Zajíc Zbyněk
Navrh kontroly vysledku typu SW.doc	33.5 KB	12.11.2018	Zajíc Zbyněk
Dopis k predkladani PZ a vyuctovani za r 2019.doc	70 KB	07.10.2019	Zajíc Zbyněk